
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 株式会社東部建設 R3.7.13
21000011 吉川　方人 R4.3.31

R3.7.13
R4.10.31
R3.7.13

R4.12.24
管路整備課 株式会社三愛基礎工業 R3.9.4
21000030 室家　悌二郎 R4.3.31

R3.9.4
R4.9.30
R3.9.4

R4.10.31
下水道建設課 有限会社ユートピア建設 R3.12.10
21000048 藤井　良之 R4.3.31

R3.12.10
R4.9.25

R3.12.10
R4.11.15

下水道建設課 浅井建設株式会社 R4.3.25
21000055 坂本　時夫 R4.9.30

R4.3.25
R4.9.30

下水道建設課 株式会社合同興業　和歌山支店 R4.4.1
21000058 大嶋　廣士 R4.8.28

R4.4.1
R4.9.27
R4.4.1
R4.9.27

下水道建設課 カメイ建設株式会社 R4.4.1
21000060 亀井　愛子 R4.9.27

R4.4.1
R4.9.27

下水道建設課 株式会社山口住建 R4.3.29
21000061 山口　昭三 R4.9.24

R4.3.29
R4.9.24

下水道建設課 株式会社スミエイ R4.5.28
22000005 髙　光伸 R4.9.4

R4.5.28
R4.9.16
R4.5.28
R4.9.16

112

R4.9.8 30,778,000 27,412,000 2,414,500 112 9.66%

R4.8.31

180 2.44%

R4.5.27 中央処理区支線工事その３関連工事 28,061,000 24,997,500 100

R4.9.12 21,406,000 18,991,500 452,424

180 -1.30%

R4.3.28 マンホールトイレ設置工事その４８ 20,895,600 18,539,076 180

R4.9.12 26,381,300 23,498,200 △ 309,689

180 2.11%

R4.3.31 マンホールトイレ設置工事その４６ 26,728,900 23,807,889 180

R4.9.12 55,438,900 49,491,200 1,021,258

150

R4.8.23 180

R4.3.31 中央処理区管渠改築工事その２ 54,293,800 48,469,942

190

R4.9.16 75,614,000 67,334,300 1,340,034 190 2.03%

R4.3.24 北部処理区支線工事その２ 74,108,100 65,994,266

290

R4.9.12 341

R4.3.14

423

R3.12.9 中央処理区支線工事その３ 84,071,900 75,487,915 112

R4.9.27

209

R4.3.31 121,572,000 103,970,900 14,806,806 392

R3.9.3 三葛配水管布設替工事 104,258,000 89,164,094

R4.9.29 166,755,600 142,219,000 16,784,152 530 13.38%

R4.3.24

R3.7.12 中央処理区支線工事その６ 147,073,300 125,434,848 262

476

令和 4年度 9月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１１号

工 事 名 中央処理区支線工事その６

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200mmVP管推進工　低耐荷力圧入二工程泥水排土方式
                                         L=224.4m
φ200mmVP管推進工　低耐荷力圧入二工程ｽｸﾘｭ排土方式
                                         L=105.1m
φ200mmVP管推進工　低耐荷力泥土圧排土方式
                                         L= 58.8m
マンホール工(2号-5、1号-4、楕円-3)　　 　　12か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　 　 8か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　 　　 1式
整備面積(分流・汚水)　　　　　　　　　 　A=1.03ha

変 更 の 理 由

　本工事の431-1路線の推進工において、地下障害物撤
去を目的とした鋼製ケーシング立坑の追加による増
工、431-2-2、431-5路線において、地下埋設物及び土
質状況を要因とする開削工から推進工への変更により
増工となった。また、開削工から推進工への変更に伴
い、各関係機関との再協議、試験掘りの追加により不
測の日数を要した。以上の理由から建設工事請負代金
額の増額及び工期の延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

企業局

変更後の工事概要

φ200mm　DIP　GX形　L=488.6ｍ
φ100mm　DIP　GX形　L=25.2ｍ
φ75mm　DIP　GX形　 L=7.4ｍ
消火栓設置工　2箇所
給水管切替工　52箇所
既設管撤去工　1式

令和３年度

第２１００００３０号

三葛配水管布設替工事

　本工事において、現場沿線の莫大小工場等の大型車両の出入
りが頻繁にあり、日程調整及び車両通行を確保しながらの施工
に不測の日数を要したため、工期内完成が困難な状況となっ
た。

　以上の理由により、本工事の受注者である和歌山市大谷１４
８番地１　株式会社三愛基礎工業　代表取締役　津田誠司よ
り、契約書第２２条第１項に基づき工期延長請求書の提出があ
り、受注者の責めに帰すことができない事由であると認められ
るため、契約書第２２条第２項及び第２４条の規定に基づき、
３１日間の工期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４８号

工 事 名 中央処理区支線工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

今福工区
 汚水
  φ200mmPRP 管布設工                    L=392.9m
  マンホール工（1号-13、楕円-2、塩ビ-1） 16か所
  取付管およびます工　　　　　　　　 　  56か所
  付帯工                                 1式
 雨水
  φ350mmPRP 管布設工                    L=166.0m
  φ400mmPRP 管布設工                    L= 19.8m
  φ450mmPRP 管布設工                    L= 26.2m
  マンホール工（1号-4、楕円-2）  　　　  6か所
  取付管およびます工（新設雨水ます）　   16か所
  付帯工                                 1式

関戸工区
  φ200mmPRP 管布設工                    L= 22.4m
  マンホール工（1号-1、0号-1）　　    　 2か所
  取付管およびます工　　　　　　　     　2か所
  付帯工                                 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、迅速な供用開始を目的としたφ200
ｍｍPRP管布設工、取付管およびます工の増工、また、
φ250ｍｍHP支障に伴う撤去・復旧の増工、これらの作
業日数の増加のため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００５５号

工 事 名 北部処理区支線工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ400mm(φ200mmVU管)鋼製さや管方式泥水式推進工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L=14.1m
φ200mmPRP管布設工　                      L=20.6m
マンホール工(0号-1)　 　　 　 　　　　　　　1か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　 　 1か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　 　　 1式
整備面積(分流・汚水)　　　　　　　　　 　A=0.10ha

変 更 の 理 由

　水道移設工において、一部仮設工の増工に伴い舗装
本復旧が増工となった。また、立坑工において通行止
めが発生する現場状況であったが、それに対応する交
通誘導員の設計人数が少なく地元より増員の要望が
あったので増員となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第18条の規
定により設計図書の変更を行い、同第25条の規定によ
り請負代金の増額変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００５８号

工 事 名 中央処理区管渠改築工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

管きょ更生工（反転・形成工法）

合流　φ450　L=11.9ｍ
　　　φ500　L=68.2ｍ
　　　φ600　L=36.3ｍ

雨水　φ400　L=80.0ｍ
　　　φ450　L=46.1ｍ

変 更 の 理 由
労務単価の特例措置及びモルタル除去など前処理の増
加による増額が生じたため、工事請負契約書第１９条
及び２５条を適用し、増額変更するもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第　２１００００６０　号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その４６

変更後の工事場所

変更後の工事概要

マンホールトイレ工　　　1式
　設置基数(組数)　　　　15基(1組/10基、1組/5基)
　マンホール工(1号)　   5か所
　付帯工　　　　　　  　1式

変 更 の 理 由
試掘を行った結果、管布設部に水道管の埋設されてい
ないことが確認できたため、水道管移設の減工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００６１号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その４８

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　本工事において試掘の結果、支障となる既設水道管の
本数が当初設計よりも多く、また当初設計にはない鋼管
を確認した。そのため水道移設工の本数と種類が増加し
増額となった。

　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項
第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項
第２号に該当すると認められるため、同条第５項及び第
２５条適用により、増額変更。
　

企業局

マンホールトイレ工 1式
設置基数(組数) 5基(1組/5基)
マンホール工(1号) 2か所
付帯工 1式



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第　２２０００００５　号

工 事 名 中央処理区支線工事その３関連工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ１００㎜　ＤＩＰ　ＧＸ型　　Ⅼ＝　５０．５ｍ
φ　７５㎜　ＤＩＰ　ＧＸ型　　Ⅼ＝　　４．２ｍ
φ　７５㎜　ＨＩＶＰ　　　　　Ⅼ＝２４７．２ｍ
φ　４０㎜　ＨＩＶＰ　　　　　Ⅼ＝　６３．６ｍ
消火栓設置工　　　　　　　　　　　　　　１箇所
給水切替工　　　　　　　　　　　　　　３１箇所
仮設配管撤去工　　　　　　　　　　　　　１式
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　隣接工事にて施工された下水道工事により撤去となっ
た給水本管復旧による作業日数の増加、隣接工事と通行
止めの調整に不測の日数を要したため。


	変更

