
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（１月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.9.27 1,083,610,000 971,390,200 R3.9.28

第 号 R5.1.16 1,106,275,500 19,901,722 R5.6.19

３ R3.9.27 158,400,000 143,817,300 R3.9.28

第 号 R5.1.16 164,194,800 5,075,400 R5.5.20

３ R3.10.22 125,730,000 112,369,400 R3.10.23

第 号 R5.1.16 127,853,000 1,865,600 R5.7.14

３ R4.3.4 34,843,600 R4.3.5 R4.3.5

第 号 R5.1.17 R5.1.18 R5.3.29

４ R4.6.3 114,103,000 110,955,900 R4.6.4

第 号 R5.1.23 128,020,200 12,061,940 R5.1.31

４ R4.6.27 473,220,000 R4.6.28 R4.6.28

第 号 R5.1.19 R5.1.23 R5.2.20

４ R4.7.20 133,320,000 126,703,500 R4.7.21

第 号 R5.1.10 142,307,000 8,001,070 R5.2.15

４ R4.7.21 22,644,600 22,300,000 R4.7.22 R4.7.22

第 号 R5.1.17 24,530,000 1,713,170 R5.1.17 R5.2.26

４ R4.8.9 43,047,400 R4.8.10 R4.8.10

第 号 R5.1.30 R5.2.5 R5.3.27

４ R4.8.3 25,634,400 R4.8.4 R4.8.4

第 号 R5.1.25 R5.1.30 R5.3.21

４ R4.10.27 8,184,000 8,732,900 R4.10.28

第 号 R5.1.10 9,526,000 1,229,976 R5.3.6

４ R4.8.31 3,147,100 3,490,300 R4.9.1 R4.9.1

第 号 R5.1.18 3,877,500 657,206 R5.2.7 R5.2.28

４ R4.10.5 28,043,400 R4.10.6 R4.10.6

第 号 R5.1.16 R5.1.23 R5.2.22

４ R4.9.29 9,548,000 R4.9.30 R4.9.30

第 号 R5.1.11 R5.1.17 R5.3.30

４ R4.10.13 6,721,000 6,250,200 R4.10.14

第 号 R5.1.13 6,820,000 90,200 R5.1.21

４ R4.10.27 7,161,000 6,722,100 R4.10.28

第 号 R5.1.25 7,326,000 150,326 R5.2.4

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

令和 年度

５４

年度

年度

令和 年度

別 紙 の と お り公建築
（仮称）岡崎団地新２号棟建設電気設備工
事

（株）土井電設工業

年度

令和 年度

110,503,800

別 紙 の と お り

公建築 （仮称）岡崎団地新２号棟建設工事 （株）日紀建設 951,488,478 別 紙 の と お り

道管理 中之島横断歩道橋撤去工事 角谷産業（株） 30,463,620

別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路改築工事その５ （有）和西建設 98,893,960 別 紙 の と お り

公建築
（仮称）岡崎団地新２号棟建設機械設備工
事

（株）小向商会 138,741,900

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

8,544,664

市場
中央卸売市場旧水産卸売場棟外解体撤
去及び屋外付帯工事

（株）新家工務店 433,944,878 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

公園 レモンの丘公園整備工事 （株）原実業 20,586,830 別 紙 の と お り

教施設 宮小学校予防改修工事 （有）西庄西本建設 118,702,430

公建築 山口幼稚園園舎外壁予防改修工事 （株）新光商事 7,502,924 別 紙 の と お り

道建設 今福神前線道路改築工事その４ （株）中山建設 23,164,680

道建設 市道和歌浦口雑賀崎線道路植栽工事 （株）松原園 2,833,094 別 紙 の と お り

道建設 西和佐９号線道路改良工事その３ （株）オオジ建設 39,391,146

６０

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その１５ 加建設工業（株）

道管理 小規模橋梁補修工事その１１ （株）玉木建材
令和

公建築 貴志連絡所外壁改修工事 （株）ワッグ建設 6,571,774

25,581,611
９６

１０３

西脇支所外壁改修工事 吉野塗装工業（株） 6,160,000公建築

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

1.46%

工 事 番 号

１３

３５

５０

令和 年度

令和 年度

令和

８

増減率

6.74%

8.32%

16.39%

12.20%

2.09%

1.69%

3.66%

23.20%

2.29%

５１

７５

１０１

９９

令和 年度

令和 年度

令和

１

１９１

７

８３



建設総務課　　Ｎｏ　　2令和4年度工事更改契約調（１月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

４ R4.10.13 9,054,100 R4.10.14 R4.10.14

第 号 R5.1.17 R5.1.26 R5.3.12

４ R4.10.13 11,533,500 10,464,300 R4.10.14

第 号 R5.1.18 11,490,600 -36,590 R5.1.21

４ R4.10.19 30,118,000 28,127,000 R4.10.20

第 号 R5.1.31 30,591,000 434,170 R5.3.3

４ R4.10.27 19,283,000 R4.10.28 R4.10.28

第 号 R5.1.27 R5.2.4 R5.2.24

４ R4.10.27 8,844,000 8,251,100 R4.10.28

第 号 R5.1.18 9,020,000 160,050 R5.2.24

１２５

年度

別 紙 の と お り教施設
河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修
工事

和防工業（株） 17,688,000

教施設 直川小学校ブロック塀改修工事 東洋建機（株） 8,091,050 別 紙 の と お り
令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

河川 矢田川河川改良工事 （株）柳原重機工業

住宅２ 木ノ本第３団地外壁及び屋根改修工事 オーロン物産（株） 27,692,830

別 紙 の と お り
令和

8,125,891
１１６

令和 年度

１３３

１２６

1.57%

1.98%

-0.35%道管理
令和 年度

和歌浦１１号線外２路線舗装修繕工事 木下建設（株） 10,500,890 別 紙 の と お り
１２０





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００００８号

工 事 名 （仮称）岡崎団地新2号棟建設機械設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
機械設備工事　　　一式
昇降機設備工事　　一式

変 更 の 理 由
賃金及び物価の変動に基づく請負代金額の増額変更の
ため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００８３号

工 事 名 （仮称）岡崎団地新２号棟建設電気設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 ・電気設備工事  一式

変 更 の 理 由
・区画処理箇所の追加によるため
・屋外幹線ｹｰﾌﾞﾙの一部経路変更によるため
・屋内幹線ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞの見直しの必要があったため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１９１号

工 事 名 中之島横断歩道橋撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

横断歩道橋撤去工　　　１　式
撤去工　　　　　　　　１　式
復旧工　　　　　　　　１　式
仮設工　　　　　　　　１　式

変 更 の 理 由
  本工事の関連工事が入札不調となり、事業全
体を円滑を進められないため本工事を令和５年
３月２９日まで工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第 ２２０００００１ 号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その５

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　一式
地盤改良工　　　一式
排水構造物工　　266ｍ
構造物撤去工　　一式
舗装工　　　　　6298m²
区画線工　　　　一式
縁石工　　　　　698ｍ
防護柵工　　　　一式
電気通信配管工　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
　土工において、現況地盤が殻混じり土等で
あったため、ふるい分け作業が必要となり、
増工となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００１３号

工 事 名 中央卸売市場旧水産卸売場棟外解体撤去及び屋外付帯工事

変更後の工事場所 和歌山市西浜１６６０番４０１

変更後の工事概要

解体撤去工事　とりこわし工事・・・一式

屋外付帯工事　整備工事　　　・・・一式

電気設備　　　　　　　　　　・・・一式

機械設備　　　　　　　　　　・・・一式

変 更 の 理 由

旧水産卸売場棟解体撤去に際し、建物が一体化してい
る青果卸売場棟の切り離し工事について、市場運営に
支障が来すことのないよう仮設計画及び解体計画の再
検討、解体についても振動・粉塵等に細心の注意を払
い作業を進めることに不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００３５号

工 事 名 宮小学校予防改修工事

変更後の工事場所 和歌山市秋月字瀬見田５００番１

変更後の工事概要

■工事概要
　
　外壁改修工事　・・・　一式
　塗装改修工事　・・・　一式
　防水改修工事　・・・　一式
　建具改修工事　・・・　一式

変 更 の 理 由
既設窓防球フェンスの取替及び外壁改修施工数量の増
減が発生したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第２２００００５０号

工 事 名 レモンの丘公園整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

敷地造成工　　　　　　1式
電気設備工　　　　　　1式
遊戯施設整備工　　　　1式
サービス施設整備工　　1式
管理施設整備工　　　　1式

変 更 の 理 由

転落防止柵の更新について、既存の土留め板を外す際
に公園内の土砂が流出する恐れがあるため、土砂の鋤
取り及び既設の土留め柵の移設を増工する。

ベルモニュメントについて、材料の変更に不測の日数
を要し、40日間の工期を延長する。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００５１号

工 事 名 西和佐９号線道路改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・道路土工　　　　一式
・地盤改良工　　　一式
・擁壁工　　　　　L=91m
・排水構造物工　　L=206m
・縁石工　　　　　L=7.2m
・構造物撤去工　　一式
・舗装工　　　　　A=1127m2
・区画線工　　　　一式
・付帯工　　　　　一式
・仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
地元及び他工事との調整に日数を要するとともに、待
避所設置の増工により、工期内の完成が難しいため、
50日間の工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第22000054号

工 事 名 今福神前線道路改築工事その4

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

道路改良工事　　　L=224.8m
　道路土工　　　　1式
　擁壁工　　　　　L=36.6m
　排水構造物工　　L=36.7m
　縁石工　　　　　L=293.0m
　構造物撤去工　　1式
　仮設工　　　　　1式

変 更 の 理 由
本工事、第1工区において、構造物撤去工を進めていたが、想
定数量を大きく超えるｺﾝｸﾘｰﾄ基礎や、宅内配管が現れ、撤去
及び小分けに時間を要したため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００６０号

工 事 名 山口幼稚園園舎外壁予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
・外壁改修工事　一式
・防水改修工事　一式
・塗装改修工事　一式

変 更 の 理 由

１．東側の電線が作業時において身体と接触する可能
性があり、防護管を取り付ける必要が生じたため。

２．施工数量調査を行った結果、ひび割れ部、浮き
部、欠損部の数量が想定よりも多かったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７５号

工 事 名 市道和歌浦口雑賀崎線道路植栽工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路植栽工（高木　イチョウ）N=46本
二脚鳥居支柱添木付　　　　　N=46本
草花植栽（マーガレット　10株）A=1.1m2
仮設工　　　　1式

変 更 の 理 由

　先行工事における街渠工の施工に際し、存置予定で
あった植樹が支障となり撤去する必要が生じたこと、
また、電線共同溝の管路位置の変更に伴い、草花植栽
の一部を高木植栽へ変更したことによる増額変更。
　先行工事における植樹桝の完成が遅れたことによ
り、工程に遅れが生じたため、令和５年２月２８日ま
で２１日間の工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９６号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その１５

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　A=5360㎡
区画線工　　　　　　　　　一式
安全施設工　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

警察との協議により増工となったⅬＥＤ案内表示板の
製品製作に日数を要したため工期を３０日間延長し
た。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９９号

工 事 名 小規模橋梁補修工事その１１

変更後の工事場所

変更後の工事概要
橋梁補修工　　一式
仮　設　工　　一式

変 更 の 理 由
本工事で使用するRC床版の製作に不測の日数を要した
ため、工期内完成が困難となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１０１号

工 事 名 西脇支所外壁改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■西脇支所外壁改修工事
（鉄筋コンクリート造　2階建て 延床面積202.77㎡）
　・外壁改修工事・・・一式
　・電気設備改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
外壁施工数量調査の結果、ひび割れ及びモルタル浮き
部の数量が増加したため、それぞれの補修の施工数量
を増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１０３号

工 事 名 貴志連絡所外壁改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■貴志連絡所外壁改修工事
（鉄筋コンクリート造　2階建て 延床面積202.77㎡）
　・外壁改修工事・・・一式
　・電気設備改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
外壁施工数量調査の結果、ひび割れは減少、モルタル
浮き部及び既存ひび割れ補修部は増加したため、それ
ぞれの補修の施工数量を変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 　令和４年度

工 事 番 号 　第２２０００１１６号

工 事 名 　矢田川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川改良工
　擁壁工　一式
　コンクリート工　一式
　附帯工　一式

変 更 の 理 由
本工事2工区において、全面通行止めの関係者協議に不
測の日数を要したため、令和５年３月１２日まで４５日
間の工期延期を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２０号

工 事 名 和歌浦１１号線外２路線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

和歌浦１１号線
舗装工　　　１式
区画線工　　１式
仮設工　　　１式

明光通線
舗装工　　　１式
区画線工　　１式
仮設工　　　１式

小倉１２０号線
舗装工　　　１式
区画線工　　１式
仮設工　　　１式

変 更 の 理 由
　小倉１２０号線の舗装工の施工に際し、取り合わせ
部の施工面積が増工となったが、明光通線の舗装工に
おいて、取り合わせ部の施工面積が減工となったた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２５号

工 事 名 木ノ本第３団地外壁及び屋根改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

鉄筋コンクリート壁式構造　２階建
　２戸連　延べ面積　１５０．４４㎡　２棟
　３戸連　延べ面積　２２５．６６㎡　２棟
　付属建物　倉庫棟　　　　５．４㎡　１棟
　　　　　　　　　　　　　　　合計　５棟
　　屋根改修工事　　　・・・　一式
　　外壁塗装改修工事　・・・　一式
　　防水改修工事　　　・・・　一式
　　その他改修工事　　・・・　一

変 更 の 理 由

足場設置後に外壁塗装下地改修箇所の施工数量調査を
行った結果、各改修工法において数量に増減が生じた
ため、施工数量を変更する必要があった。また、倉庫
扉の沓摺の損傷が著しく、開閉が困難なため、沓摺部
分をSUS製の沓摺に取替することとした。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２６号

工 事 名 河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■外壁等雨漏り改修工事　・・・　一式
・カーテンウォール等シーリング打替え（再充填工
法）
・ウレタンゴム系塗膜防水（X-1工法）

変 更 の 理 由
施設行事の影響により、施設管理者と協議した結果、
騒音及び振動を伴う作業の時期等に変更が生じ、その
調整に不測の日数を要する事になったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１３３号

工 事 名 直川小学校ブロック塀改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式
　・直川小学校　L＝５０．９ｍ

変 更 の 理 由
発生土の一部が粘性土のため場内使用が困難であり、
場外搬出処分が必要となったため増工。
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