
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（５月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.9.27 164,194,800 R3.9.28 R3.9.28

第 号 R5.5.8 R5.5.20 R5.6.19

４ R4.9.30 123,246,200 R4.10.1 R4.10.1

第 号 R5.5.26 R5.5.28 R5.6.27

４ R4.12.20 12,691,800 R4.12.21 R4.12.21

第 号 R5.5.8 R5.5.14 R5.6.23

４ R4.12.20 12,691,800 12,956,900 R4.12.21

第 号 R5.5.24 14,191,100 1,368,026 R5.6.23

４ R5.2.9 8,446,900 7,691,200 R5.2.10

第 号 R5.5.24 8,572,300 112,464 R5.5.30

４ R5.2.2 20,240,000 17,609,900 R5.2.3

第 号 R5.5.26 19,506,300 -663,124 R5.6.2

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度
別 紙 の と お り耕地 ため池改良工事　三田地区坂田 智代美建設（株） 11,588,874

別 紙 の と お り

公建築
（仮称）岡崎団地新２号棟建設機械設備工
事

（株）小向商会 143,817,300 別 紙 の と お り

耕地 ため池改良工事　三田地区坂田 智代美建設（株） 11,588,874

別 紙 の と お り

道建設 市駅小倉線吉田交差点改良工事その２ （有）光華園 7,578,736 別 紙 の と お り

道建設 中橋線２工区美装化工事 （株）紀の川建設 107,690,000

変 更 契 約 し た 理 由

道管理 内原日鏡線外１路線舗装修繕工事 松浦舗道建設（株） 18,273,024 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

工 事 番 号

１８４

令和 年度

７１

増減率

-3.63%

1.48%

11.80%

１８２

１６６

８

１６６



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 21000008

工 事 名 （仮称）岡崎団地新2号棟建設機械設備工事

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要
機械設備工事　　　一式
昇降機設備工事　　一式

変 更 の 理 由 外構での動線調整により、受水槽の基礎工事が遅れたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７１号

工 事 名 中橋線２工区美装化工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　一式
排水構造物工　　　　　　一式
（箱型側溝　Ｌ＝２１９ｍ、集水桝　Ｎ＝２９基）
舗装工　　　　　　　　　一式
（車道舗装　Ａ＝７９９㎡、歩道舗装　Ａ＝７３７
㎡）
付帯構造物工　　　　　　一式
撤去工　　　　　　　　　一式
信号・照明工　　　　　　一式
（照明灯－１　Ｎ＝１０基、照明灯－２　Ｎ＝１基、
　照明灯－３　Ｎ＝４基）
仮設工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　当初、沿線住民への騒音や振動による影響を考慮し
昼間施工を予定していたが本現場内の歩行者や車両の
通行量が多いことなどの理由から、舗装工事が夜間施
工に変更となった。夜間施工への変更となったことに
より地元住民や警察などの工事関係機関との協議に不
測の日数を要したため、工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６６号

工 事 名 ため池改良工事　三田地区坂田

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　　　一式
水路工①　　　　　　　　　　   L=27.0ｍ
水路工②　　　　　　　　　　   L=11.6ｍ
集水桝工　　　　　　　　　　　一式
越流堰工　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
雨天が続き,作業を行うことが困難となり、工期内完成
が難しくなったため工期変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６６号

工 事 名 ため池改良工事　三田地区坂田

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　    　　　 　　一式
防護柵工　　　　　　　　　　 一式
水路工①　　　　　　　   　  L=28.2m
水路工②　　　　　　　   　  L=11.3m
集水桝工　　　　　　　　　　 一式
越流堰工　　　　　　　　　　 一式

変 更 の 理 由

　設計外のコンクリート殻があったため、取壊し工増
による増工。
　地元自治会より既存フェンスの復旧を要望されたた
め、防護柵工の増による増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２２０００１８２号

工 事 名 市駅小倉線吉田交差点改良工事その２

変更後の工事場所 和歌山市吉田地内から友田町４丁目地内まで

変更後の工事概要
・植栽維持工　　　一式
・仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
埋設水道管の試掘調査を増工したため、請負代金額の
増額変更を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２２０００１８４号

工 事 名 内原日鏡線外１路線舗装舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

内原日鏡線
　舗装工　　　　　　　　　１式
　区画線工　　　　　　　　１式
　仮設工　　　　　　　　　１式

朝日馬場線
　舗装工　　　　　　　　　１式
　区画線工　　　　　　　　１式
　仮設工　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　既設舗装版が設計値より薄かったため、アスファル
ト運搬処分量と不陸整正が減工となった。
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