
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（９月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R4.2.24 429,757,900 396,433,400 R4.2.25

第 号 R5.9.29 457,075,300 23,692,108 R5.10.17

４ R4.12.15 18,848,500 20,095,900 R4.12.16 R4.12.16

第 号 R5.9.11 22,092,400 2,950,209 R5.9.16 R5.10.16

５ R5.6.27 81,510,000 R5.6.28 R5.6.28

第 号 R5.9.15 R5.10.5 R5.10.16

５ R5.7.12 4,510,000 R5.7.13 R5.7.13

第 号 R5.9.12 R5.9.20 R5.10.31

５ R5.7.12 4,510,000 4,730,000 R5.7.13

第 号 R5.9.27 4,848,800 330,000 R5.10.31

５ R5.6.21 44,891,000 40,771,500 R5.6.22

第 号 R5.9.28 44,341,000 -505,890 R5.12.18

５ R5.6.27 28,347,000 R5.6.28 R5.6.28

第 号 R5.9.21 R5.9.25 R5.10.13

５ R5.6.27 28,347,000 27,776,100 R5.6.28

第 号 R5.9.29 30,283,000 1,775,609 R5.10.13

３７

３７

１８８

２３

17.21%

増減率

-1.23%

6.83%

7.50%

6.36%

工 事 番 号

３９

４０

４０

令和 年度

令和 年度

令和

１６５

公建築 スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事 （有）石橋工務店 26,000,491 別 紙 の と お り

公建築 スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事 （有）石橋工務店 26,000,491

教施設 西脇中学校予防改修工事 多喜建設（株） 41,277,390 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

河川 下水路整備工事　砂山地区湊 （株）人見組 17,145,691

農林 雑賀崎漁港防舷材取替工事 （株）東組 4,400,000

別 紙 の と お り

農林 雑賀崎漁港防舷材取替工事 （株）東組 4,400,000 別 紙 の と お り

74,987,000

別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その９ （株）中山建設 372,741,292 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り市場
中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他
工事

淺川道路（株）

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２１０００１８８号

工 事 名 坂田磯の浦線道路新設改良工事その９

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工・・・・・・・・・・・・・一式
　法面工・・・・・・・Ａ＝３５７０㎡
　擁壁工・・・・・・・・Ｌ＝４６４ｍ
　　場所打ち擁壁工・・・Ｌ＝１８２ｍ
　　帯鋼補強土壁工・・・Ｌ＝２８２ｍ
　　　　　　（施工面積Ａ＝１２５０㎡）
　ブロック積工・・・・・Ａ＝１１７㎡
　　　　　　　　（施工延長Ｌ＝３８ｍ）
　排水構造物工・・・・Ｌ＝２６９４ｍ
　縁石工・・・・・・・・Ｌ＝１９４ｍ
　防護柵工・・・・・・Ｌ＝１００９ｍ
　付帯工・・・・・・・・・・・・一式
　仮設工・・・・・・・・・・・・一式

変 更 の 理 由
　掘削土が擁壁裏込材に適さなかったことによる再生
砕石の購入と、掘削土の現場外への仮置きによる請負
代金額の増額変更のため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６５号

工 事 名 下水路整備工事　砂山地区湊

変更後の工事場所

変更後の工事概要

擁壁護岸工　　　　　56m
舗装復旧工　　　　　5㎡
構造物撤去工　　　　一式
仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

本工事において、地元自治会から樋門を管理する際の
通路として、水路泥上げ場を整備してほしいとの要望
があり、関係者との協議の結果、張りコンクリート及
び重力式擁壁を増工したため。
　また、張りコンクリート及び重力式擁壁の増工に伴
い、工期内に完成することが困難となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００２３号

工 事 名 中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他工事

変更後の工事場所 和歌山市西浜１６６０番４０１

変更後の工事概要

とりこわし工事・・・一式
・加工場C棟・・・構造　鉄骨造2階建て
　　　　　　　　 建築面積　221.25㎡、延床面積　345.1㎡
・防火水槽・・・構造　コンクリート造
・既設外構・・・アスファルト舗装
　　　　　　　　車道　5,740㎡、駐車場　6,668㎡
　　　　　　　　ネットフェンス(H=1,200)　L=30.0ｍ
　　　　　　　　Ｖ型側溝(W600)　L=446.8ｍ
　　　　　　　　縁石(W180-250)　L=113.7ｍ
・雨水排水設備・・・1号人孔　5基、2号人孔　1基
　排水本管φ450　L=26.5ｍ、排水本管φ600　L=224.5ｍ
　排水本管φ800　L=15.0ｍ、排水枝管φ300　L=485.0ｍ
・機械設備・・・一式　　・電気設備・・・一式
・堆積土移設・・・15,000㎥(場内指定箇所)

変 更 の 理 由

当該工事について、当初の仮設計画を見直す必要が生
じたこと、また令和５年８月１５日に上陸した台風７
号の影響を未然に防ぐための対策、通過後の安全対策
復旧作業に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３７号

工 事 名 雑賀崎漁港防舷材取替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
防舷材取替工　N=7基
撤去工　　　　一式

変 更 の 理 由
防舷材の製品製作に日数を要したため工期を４１日間
延長した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３７号

工 事 名 雑賀崎漁港防舷材取替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
防舷材取替工　N=7基
撤去工　　　　一式

変 更 の 理 由
地元漁業組合との協議により、交通誘導員を増員し
た。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３９号

工 事 名 西脇中学校予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
　・外壁改修工事…一式
　・塗装改修工事…一式
　・建具改修工事…一式

変 更 の 理 由

外壁改修工事において施工数量調査の結果、ひび割れ
部改修ｼｰﾙ工法、Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法、ﾓﾙﾀﾙ浮き部改
修、ﾓﾙﾀﾙ欠損部改修、露筋爆裂部改修の減工。ひび割
れ部改修ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法の増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４０号

工 事 名 スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 給水設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
梅雨時期の天候不順により路盤の復旧作業の
施工が順延となり、そのあとの工程に遅れが
生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４０号

工 事 名 スカイタウンつつじが丘出水不良改善工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 給水設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
出水不良改善箇所の増加やアスファルトの復旧範囲の
増加に伴う増工
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