
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（１０月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R4.2.24 457,075,300 R4.2.25 R4.2.25

第 号 R5.10.10 R5.10.17 R6.2.14

４ R4.5.19 16,035,800 35,108,700 R4.5.20

第 号 R5.10.12 35,140,600 19,087,436 R5.12.28

４ R4.12.7 47,438,600 R4.12.8 R4.12.8

第 号 R5.10.18 R5.10.19 R5.11.10

４ R5.2.17 35,988,700 33,061,600 R5.2.18

第 号 R5.10.4 36,161,400 157,036 R5.11.4

５ R5.6.27 81,510,000 80,765,300 R5.6.28

第 号 R5.10.11 87,791,000 5,778,300 R5.10.16

５ R5.7.10 50,369,000 47,049,200 R5.7.11

第 号 R5.10.12 51,150,000 718,052 R5.12.7

５ R5.6.29 8,789,000 8,671,300 R5.6.30

第 号 R5.10.25 9,427,000 586,424 R5.10.27

５ R5.7.20 7,381,000 6,925,600 R5.7.21

第 号 R5.10.20 7,535,000 141,091 R5.11.17

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度
別 紙 の と お り都再生 中橋線緑化施設等設置工事 （株）松原園

年度

42,959,149

別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その９ （株）中山建設 396,433,400 別 紙 の と お り

道建設 今福神前線道路改築工事その５ （有）西尾組 32,904,564

別 紙 の と お り

市場
中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他
工事

淺川道路（株） 74,987,000 別 紙 の と お り

道管理 市道加太８１号線災害復旧工事その２ 福興建設（株） 16,021,264

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

公建築 太田小学校トイレ改修工事 （株）小池組 46,331,148 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

住宅１ 紀和駅団地３・４号棟給水設備工事 中村設備工業（株） 6,784,509 別 紙 の と お り

教施設
市立和歌山高等学校グラウンド照明設備
整備工事

（有）和歌浦電業 8,084,876

工 事 番 号

３０

４１

５０

令和 年度

令和 年度

令和

４

増減率

1.55%

7.25%

2.08%

7.71%

0.48%

119.14%

２３

１８３

１８８

９８



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２１０００１８８号

工 事 名 坂田磯の浦線道路新設改良工事その９

変更後の工事場所 和歌山市磯の浦地内

変更後の工事概要

  土工・・・・・・・・・・・・・一式
　法面工・・・・・・・Ａ＝３５７０㎡
　擁壁工・・・・・・・・Ｌ＝４６４ｍ
　　場所打ち擁壁工・・・Ｌ＝１８２ｍ
　　帯鋼補強土壁工・・・Ｌ＝２８２ｍ
　　　　　　（施工面積Ａ＝１２５０㎡）
　ブロック積工・・・・・Ａ＝１１７㎡
　　　　　　　　（施工延長Ｌ＝３８ｍ）
　排水構造物工・・・・Ｌ＝２６９４ｍ
　縁石工・・・・・・・・Ｌ＝１９４ｍ
　防護柵工・・・・・・Ｌ＝１００９ｍ
　付帯工・・・・・・・・・・・・一式
　仮設工・・・・・・・・・・・・一式

変 更 の 理 由 他工事との調整に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和5年度

工 事 番 号 第２２０００００４号

工 事 名 市道加太８１号線災害復旧工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　一式
法面工　　　一式
擁壁工　　　一式
捨石工　　　一式
防護柵工　　一式
付帯工　　　一式
仮設工　　　一式

変 更 の 理 由
　掘削に伴う濁水が発生し工事中止の要請があった。
関係機関との協議の結果、工法変更が必要となり、こ
のことに伴う増額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９８号

工 事 名 中橋線緑化施設等設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

植栽工　　　　　　　　　　　一式
ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ・東側花壇整備工　 一式
付帯施設工　　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　一式
建築工事　　　　　　　　　　一式
電気設備工事　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　車両速度抑制のため、車両への注意喚起看板を追加
で設置することとなり、表示内容や設置位置について
警察および関係機関と協議を行う必要が生じた。その
協議に不測の日数を要し、さらに製品の製造期間も必
要であったため工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 「令和4年度」

工 事 番 号 第22000183号

工 事 名 今福神前線道路改築工事その5

変更後の工事場所 和歌山市今福４丁目地内から今福２丁目地内まで

変更後の工事概要

道路改良　　　　　　L=224.8m
道路土工　　　　　　1式
構造物撤去工　　　　1式
擁壁工　　　　　　　L=104.7m
函渠工　　　　　　　L=18.8m
排水構造物工
U型側溝　　　　　 　L=57.0m
自由勾配側溝 　　　 L=70.0m
都市型側溝　　　　　L=47.8m
道路構造物工
縁石工　　　　　　　L=50.7m
地先境界ブロック工　L=70.7m
仮設工　　　　　　　1式

変 更 の 理 由
本工事内において、函渠工（1000×700）の施工に際
し、地下水位低下工の増工。また、既存構造物の不可視
部分の撤去量が想定外に少なかったことから減工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００２３号

工 事 名 中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

とりこわし工事・・・一式
・加工場C棟・・・構造　鉄骨造2階建て
　　　　　　　　 建築面積　221.25㎡、延床面積　345.1㎡
・防火水槽・・・構造　コンクリート造
・既設外構・・・アスファルト舗装
　　　　　　　　車道　6,811㎡、駐車場　5,410㎡
　　　　　　　　ネットフェンス(H=1,200)　L=30.0ｍ
　　　　　　　　Ｖ型側溝(W600)　L=446.8ｍ
　　　　　　　　縁石(W180-250)　L=113.7ｍ
・雨水排水設備・・・1号人孔　5基、2号人孔　1基
　排水本管φ450　L=26.5ｍ、排水本管φ600　L=224.5ｍ
　排水本管φ800　L=15.0ｍ、排水枝管φ300　L=408.5ｍ
・機械設備・・・一式　　・電気設備・・・一式
・堆積土移設・・・15,000㎥(場内指定箇所)

変 更 の 理 由
令和５年８月１５日に上陸した台風７号の影響を未然
に防ぐ対策、また市場南側余剰地へ場内堆積土を移設
完了後に砂塵対策を行う必要等が生じたため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第　２３０００３０　号

工 事 名 太田小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　　８６㎡（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式

変 更 の 理 由
既存躯体に劣化が見られたため、不健全部の撤去及び
補修による増工



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４１号

工 事 名 市立和歌山高等学校グラウンド照明設備整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 照明設備工事　…　一式

変 更 の 理 由

現地確認の結果､ｺﾝｸﾘｰﾄ柱の建柱場所が軟弱地盤で
あるため根枷の増工
照明器具から漏れる光について周辺住民より意見を
いただいたため遮光ﾙｰﾊﾞｰ取付のため増工



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００５０号

工 事 名 紀和駅団地３・４号棟給水設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 給水管布設替工事　　一式

変 更 の 理 由

既設給水管の埋設位置が想定と異なっていたため、土
工範囲が増加したことによる増額

給水管布設により発生した発生材について、計画と実
績との数量差による増額


	henko-2023-10
	変更工事概要合体版
	21000188
	22000004
	22000098
	22000183
	23000023
	23000030
	23000041
	23000050


