
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（１１月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

４ R4.12.7 47,438,600 43,975,800 R4.12.8

第 号 R5.11.8 48,561,700 1,016,651 R5.11.10

５ R5.6.8 19,258,800 17,608,800 R5.6.9

第 号 R5.11.28 19,455,700 178,118 R5.12.25

５ R5.7.12 55,253,000 R5.7.13 R5.7.13

第 号 R5.11.28 R5.12.9 R6.2.7

５ R5.7.12 46,662,000 R5.7.13 R5.7.13

第 号 R5.11.22 R5.12.9 R6.2.7

５ R5.7.6 52,184,000 47,934,700 R5.7.7 R5.7.7

第 号 R5.11.27 52,305,000 110,660 R5.12.3 R6.1.2

５ R5.6.22 8,836,300 10,322,400 R5.6.23

第 号 R5.11.10 11,477,400 2,374,646 R5.11.19

５ R5.7.7 21,164,000 20,703,100 R5.7.8

第 号 R5.11.15 22,594,000 1,309,598 R5.12.4

５ R5.8.3 7,194,000 7,277,600 R5.8.4

第 号 R5.11.1 7,997,000 729,813 R5.11.11

５ R5.8.24 11,913,000 11,179,300 R5.8.25

第 号 R5.11.13 12,155,000 222,205 R5.12.22

３１

２９

９８

２７

８４

1.02%

2.03%

増減率

29.88%

6.75%

11.15%

0.23%

2.37%

工 事 番 号

４３

４５

６７

令和 年度

令和 年度

令和

１１

教施設 吹上小学校屋上防水改修工事 （有）谷村塗装工業 10,957,095

公建築 楠見連絡所外壁改修工事 （株）ＲｅＲ 6,547,787 別 紙 の と お り

住宅２ 岩橋第５団地外壁塗装改修外工事 井口工業（株） 19,393,502

耕地 ため池改良工事　雑賀地区西浜 （株）大西工業 7,947,754 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

公園 大新公園遊具撤去更新工事
（株）松原造園土木
和歌山本社

17,430,682

教施設 広瀬小学校トイレ改修工事 （株）藤本水道 42,771,647

別 紙 の と お り

教施設 宮北小学校トイレ改修工事 （株）松原建設工業 47,824,040 別 紙 の と お り

50,781,865

別 紙 の と お り

都再生 中橋線緑化施設等設置工事 （株）松原園 42,959,149 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り教施設 中之島小学校トイレ改修工事 （株）藤本水道

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９８号

工 事 名 中橋線緑化施設等設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

植栽工　　　　　　　　　　　一式
ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ・東側花壇整備工　 一式
付帯施設工　　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　一式
建築工事　　　　　　　　　　一式
電気設備工事　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事においてポケットパークを整備するにあた
り、既設配管の埋設深が想定以上に浅く、移設も困難
であったため、ポケットパークの形状を変更し花壇の
設置を行った。また、ポケットパークの供用後の利便
性を考慮し、スロープを１か所追加したことで人孔蓋
の高さ調整および据替による工事費の増額が生じたた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００１１号

工 事 名 大新公園遊具撤去更新工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
公園施設撤去工　一式
遊戯施設整備工　一式

変 更 の 理 由 既設遊具の埋設基礎等の形状の変更に伴う増額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００２７号

工 事 名 中之島小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　８４㎡（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事･･･一式

変 更 の 理 由
　学校行事や学校運営の中での要望に合わせ、作業に
調整を要したこと、及び一部の工事資材の納期に遅れ
が生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００２９号

工 事 名 広瀬小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　　８４㎡（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
　工事材料の一部において想定以上の納期発生した。
また、工事施工において騒音・振動等を配慮し工程調
整を行ったが、施工に想定以上の時間を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３１号

工 事 名 　　　　　　宮北小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　８４㎡（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事･･･一式

変 更 の 理 由

・１階の壁間寸法について、既存の壁が垂直にコンク
リートを打設できていないことにより、空間が設計図
面より小さくなるため、腰壁部の既存タイル、下地モ
ルタル及び壁仕上げモルタルを撤去し、設計図書の有
効寸法を確保するための増額。
・２階、３階の既設給水管が樹脂管だったため、異種
配管接続部材である必要がなくなるための減額。
・防火区画を貫通する通気管100Aでスラブ前後１ｍ以
内を耐火二層管による施工を設計しているが、そこに
通気管65Aも接続するため設計を樹脂管から耐火二層管
へするための増額。
・学校行事の影響により、学校長と協議した結果、騒
音及び振動を伴う作業の時期等に変更が生じ、その調
整に不測の日数を要する事になったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４３号

工 事 名 ため池改良工事　雑賀地区西浜

変更後の工事場所 和歌山市西浜地内

変更後の工事概要
水路工　　　　　　　　　　　Ｌ＝１９ｍ
ため池改良工　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
ため池改良工についてセメント系固化材を４９袋から
１０８袋に変更。敷均しを４０１７㎡から６６２５㎡
に変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４５号

工 事 名 岩橋第５団地外壁塗装改修外工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

鉄筋コンクリート壁式構造　２階建

　２戸連  延べ面積  １４９．８８㎡/棟    ３棟
　３戸連  延べ面積  ２２４．８２㎡/棟    ２棟
　付属建物（ＬＰＧ貯蔵庫・浄化槽機械室・倉庫・ご
み置場ほか）
　

　　外壁塗装改修工事              ・・・  一式

　　その他改修工事   　　　       ・・・  一式

変 更 の 理 由
　外部足場設置後に施工数量調査を実施したところ、
想定以上に劣化している箇所が見受けられたことか
ら、補修が必要となったため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第　２３０００６７　号

工 事 名 楠見連絡所外壁改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■楠見連絡所外壁改修工事
　鉄筋コンクリート造２階建て
　床面積１９７．２０㎡
　・外壁改修工事・・・一式
　・電気設備改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
外壁施工数量調査の結果、ひび割れ、モルタル浮き部
及び欠損部の補修箇所が増加したため、それぞれの補
修の施工数量を変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００８４号

工 事 名 吹上小学校屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■屋上防水改修工事・・・一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水
　　機械固定工法（Ｓ－Ｍ２工法）
　・ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ－２工法）

変 更 の 理 由

　既設ドレンの納まりが悪いため、改修用ドレンの配
管部分を延長することによる増額。
　エキスパンションジョイント部分の鋼板の変更、及
び水切りの取り止めによる減額。
　既存防水シート撤去後の爆裂箇所の補修による増
額。
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