
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（３月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

４ R4.6.27 177,659,900 190,993,407 R4.6.28

第 号 R6.3.26 190,993,407 13,333,507 R6.3.29

４ R5.3.16 8,938,600 10,066,100 R5.3.17

第 号 R6.3.19 11,097,900 1,958,000 R6.3.20

４ R5.3.16 23,034,000 22,915,200 R5.3.17

第 号 R6.3.19 25,108,600 1,893,307 R6.3.20

５ R5.6.14 106,984,900 80,221,900 R5.6.15

第 号 R6.3.21 90,994,200 -14,098,854 R6.3.25

５ R5.5.23 66,803,000 68,488,200 R5.5.24

第 号 R6.3.4 74,569,000 7,132,406 R6.3.18

５ R5.9.12 52,320,400 R5.9.13 R5.9.13

第 号 R6.3.14 R6.3.20 R6.3.30

５ R5.9.12 52,320,400 49,192,000 R5.9.13

第 号 R6.3.27 54,019,900 1,546,864 R6.3.30

５ R5.11.9 7,008,100 7,010,300 R5.11.10

第 号 R6.3.4 7,706,600 634,700 R6.3.8

５ R5.8.31 20,144,300 18,002,600 R5.9.1

第 号 R6.3.14 19,683,400 -422,400 R6.3.18

５ R5.9.12 30,026,700 R5.9.13 R5.9.13

第 号 R6.3.14 R6.3.20 R6.3.30

５ R5.9.12 30,026,700 30,514,000 R5.9.13

第 号 R6.3.25 33,300,300 2,999,392 R6.3.30

５ R5.10.20 65,272,900 R5.10.21 R5.10.21

第 号 R6.3.28 R6.3.31 R6.4.30

５ R5.9.7 34,557,600 R5.9.8 R5.9.8

第 号 R6.3.1 R6.3.5 R6.3.25

５ R5.9.7 34,557,600 36,527,700 R5.9.8

第 号 R6.3.22 40,100,500 5,048,681 R6.3.25

５ R5.11.15 63,373,200 R5.11.16 R5.11.16

第 号 R6.3.8 R6.3.14 R6.4.30

５ R5.9.19 18,601,000 R5.9.20 R5.9.20

第 号 R6.3.11 R6.3.12 R6.3.30

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

令和 年度

４９

年度

年度

令和 年度

別 紙 の と お り道管理 緊急避難道路整備工事　楠見地区船所 （株）丸栄山下組

年度

令和 年度

21,021,893

別 紙 の と お り

道管理 中之島横断歩道橋上下部工事 （株）板橋製作所 177,659,900 別 紙 の と お り

道建設 今福神前線道路改築工事その６ （株）中山建設 94,320,754

別 紙 の と お り

公建築 雑賀崎地区内老朽家屋解体工事 アズマハウス（株） 61,355,794 別 紙 の と お り

道管理 市道園部山出線　道路改良工事その２ （株）桃桜舎 8,108,100

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

31,479,019

道建設 楠見６６号線道路改良工事その４ （株）三﨑工業 47,645,136 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

道建設 松江木本線道路改良工事その２ 雄英工業（株） 6,375,600 別 紙 の と お り

道建設 楠見６６号線道路改良工事その４ （株）三﨑工業 47,645,136

道建設 手平神前線道路改良工事 （株）土谷組 27,514,608 別 紙 の と お り

道建設 手平神前線道路改良工事 （株）土谷組 27,514,608

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その１２ （株）アイ・ジ―・エス 59,785,074 別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その１０ （株）エム・ツー 18,425,000

４９

道建設 今福神前線電線共同溝工事その２ （有）火の国産業

道建設 今福神前線電線共同溝工事その２ （有）火の国産業
令和

道建設 西和佐９号線道路改良工事その４ （有）弘成開発 17,015,900

31,479,019
５５

６５

坂田磯の浦線道路新設改良工事その１３ 弘安建設（株） 58,195,832道建設

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り16.04%

工 事 番 号

１７

１７

３８

令和 年度

令和 年度

令和

１９１

増減率

3.25%

9.96%

10.90%

11.62%

-14.95%

7.51%

9.01%

24.15%

-2.29%
４７

５４

６１

５５

令和 年度

令和 年度

令和

８

７

６

１９３



建設総務課　　Ｎｏ　　2令和5年度工事更改契約調（３月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

５ R5.9.19 18,601,000 18,570,200 R5.9.20

第 号 R6.3.25 20,300,500 1,554,300 R6.3.30

５ R5.9.6 48,570,500 44,485,100 R5.9.7

第 号 R6.3.15 48,671,700 92,400 R6.3.31

５ R5.8.23 13,431,000 12,779,800 R5.8.24

第 号 R6.3.19 13,915,000 443,569 R6.3.21

５ R5.8.23 22,979,000 22,943,800 R5.8.24

第 号 R6.3.25 24,981,000 1,837,832 R6.3.31

５ R5.9.4 17,848,600 17,189,700 R5.9.5

第 号 R6.3.14 18,844,100 908,072 R6.3.30

５ R5.9.29 47,984,200 42,968,200 R5.9.30

第 号 R6.3.28 42,808,000 -817,634 R6.3.29

５ R5.9.29 89,106,600 R5.9.30 R5.9.30

第 号 R6.3.27 R6.3.30 R6.5.10

５ R5.9.14 17,629,700 16,381,200 R5.9.15

第 号 R6.3.5 18,151,100 469,890 R6.3.12

５ R5.10.13 25,366,000 23,675,300 R5.10.14

第 号 R6.3.1 25,740,000 343,977 R6.3.11

５ R5.10.2 19,984,800 R5.10.3 R5.10.3

第 号 R6.3.28 R6.3.30 R6.4.30

５ R5.10.25 52,041,000 48,715,700 R5.10.26

第 号 R6.3.13 52,954,000 838,913 R6.3.23

５ R5.11.27 9,423,700 8,504,100 R5.11.28

第 号 R6.3.21 9,439,100 13,365 R6.3.26

５ R5.10.25 55,119,900 R5.10.26 R5.10.26

第 号 R6.3.22 R6.3.23 R6.3.30

５ R5.10.25 55,119,900 36,237,300 R5.10.26

第 号 R6.3.28 39,833,200 -13,907,685 R6.3.30

５ R5.11.9 5,775,000 R5.11.10 R5.11.10

第 号 R6.3.18 R6.3.28 R6.6.26

５ R5.12.15 50,359,100 49,347,100 R5.12.16 R5.12.16

第 号 R6.3.22 54,076,000 3,391,055 R6.3.24 R6.3.29

７２

令和 年度

１３９

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

道管理 六十谷手平線舗装修繕工事その１ （株）幸輝開発 45,956,045 別 紙 の と お り

道管理 馬次金谷線道路改良工事 （株）大平建設 5,201,020

別 紙 の と お り

道建設 今福神前線道路改築工事その７
三洋建設（株）　和
歌山支店

50,144,985 別 紙 の と お り

（株）日紀建設 47,876,787

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

公園 平井公園フェンス撤去更新工事その２ 海晴工業（株） 8,490,735 別 紙 の と お り

鍛治寅商店 23,331,323

令和 年度

河川 下水路整備工事　楠見地区市小路 （株）共立建設 15,911,310 別 紙 の と お り

住宅１
中之島第２団地１号棟外壁改修その他工
事

令和 年度

道建設 今福神前線道路改築工事その７
三洋建設（株）　和
歌山支店

50,144,985

別 紙 の と お り

道建設 紀伊９２号線道路改良工事
ヤスキ水道工業
（株）

43,785,834 別 紙 の と お り

公建築
和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景
工事

（株）蔭山組 21,105,968

道建設 東山東１３７号線道路改良工事 （有）方希産業 16,281,628 別 紙 の と お り
令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

道建設 西和佐９号線道路改良工事その４ （有）弘成開発

公建築
和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修
工事

（株）蔭山組 12,336,231

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

道建設 雑賀崎４号線道路法面防護工事 （株）土谷組 18,334,324 別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その１１

教施設 西浜中学校冷暖房設備改修工事

令和

（株）中山建設 81,584,461

17,015,900
６５

令和 年度

令和 年度

１１７

７５

７３

１０７

9.13%

3.60%

5.58%

8.71%

-1.87%

2.95%

7.38%

0.21%

1.47%

0.16%

1.75%

-27.73%

年度

１１６

１１０

１１１

１１９

１２５

令和 年度

１２０

１２５

１４０

令和 年度

令和 年度

令和

道建設
令和 年度

和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その２ 築港建材（株） 44,392,700 別 紙 の と お り
６９



建設総務課　　Ｎｏ　　3令和5年度工事更改契約調（３月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

５ R5.11.22 139,150,000 R5.11.23 R5.11.23

第 号 R6.3.15 R6.3.21 R6.6.14

５ R5.11.16 17,965,200 R5.11.17 R5.11.17

第 号 R6.3.15 R6.3.15 R6.3.29

５ R5.11.16 17,965,200 18,054,300 R5.11.17

第 号 R6.3.29 19,631,700 1,532,300 R6.3.29

５ R5.11.15 35,304,500 R5.11.16 R5.11.16

第 号 R6.3.4 R6.3.4 R6.3.29

５ R5.11.15 35,304,500 33,968,000 R5.11.16

第 号 R6.3.14 37,701,400 2,159,300 R6.3.29

５ R5.11.15 4,505,600 R5.11.16 R5.11.16

第 号 R6.3.18 R6.3.19 R6.6.27

５ R5.12.1 15,150,300 R5.12.2 R5.12.2

第 号 R6.3.19 R6.3.20 R6.7.8

５ R5.11.28 19,402,900 R5.11.29 R5.11.29

第 号 R6.3.27 R6.3.27 R6.5.31

５ R5.11.27 19,041,000 17,133,600 R5.11.28

第 号 R6.3.19 18,722,000 -292,762 R6.3.26

５ R5.12.20 4,207,500 3,896,200 R5.12.21

第 号 R6.3.11 4,308,700 91,278 R6.3.19

５ R5.11.29 4,433,000 3,868,700 R5.11.30

第 号 R6.3.6 4,321,900 -100,016 R6.3.28

５ R5.11.29 3,784,000 3,732,300 R5.11.30 R5.11.30

第 号 R6.3.1 4,070,000 262,205 R6.3.8 R6.3.22

５ R5.12.14 5,984,000 6,604,400 R5.12.15

第 号 R6.3.19 7,275,400 1,171,984 R6.3.23

５ R5.12.20 38,198,600 R5.12.21 R5.12.21

第 号 R6.3.19 R6.3.19 R6.3.29

５ R5.12.20 8,305,000 9,500,700 R5.12.21 R5.12.21

第 号 R6.3.27 10,351,000 1,877,731 R6.3.29 R6.5.17

５ R6.2.15 9,446,800 9,500,000 R6.2.16

第 号 R6.3.25 10,527,000 975,000 R6.3.26

令和

年度

１９０

１９８

令和 年度

年度

１５３

１４７

令和 年度

１６４

令和 年度

令和 年度

令和

１５０

年度

１４７

令和 年度

１４５

１４３

令和 年度

令和

34,508,100 別 紙 の と お り

公建築
つつじが丘テニスコート障害者用駐車場屋
根設置工事

（株）ＲｅＲ 3,470,095 別 紙 の と お り

道管理 楠見１９４号線外５路線舗装修繕工事 亀井建設工業（株）

別 紙 の と お り

公園 岩橋公園遊具撤去更新工事 （株）吉本園芸 3,968,716 別 紙 の と お り

耕地 水路改良工事　東山東地区南畑 大徹建設 3,804,922

別 紙 の と お り

教施設
紀伊小学校小豆島分校校舎解体撤去工
事

（有）一陽建設 17,426,362 別 紙 の と お り

道管理 和歌浦１１号線外４路線舗装修繕工事 亀井建設工業（株） 31,808,700

別 紙 の と お り

道管理 緊急避難道路整備工事　紀伊地区北野 （有）大泰 17,501,827 別 紙 の と お り

道管理
緊急避難道路整備工事　東山東地区大河
内その１

（株）エコス 13,706,649

耕地 永山水路改修工事その２ （株）幸輝開発 4,103,701
令和 年度

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

市場 中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事 アズマハウス（株） 128,018,000 別 紙 の と お り

道管理 和歌山大学前線歩行空間改良工事 （株）里村建設 16,522,000

別 紙 の と お り

道管理 和歌山大学前線歩行空間改良工事 （株）里村建設 16,522,000 別 紙 の と お り

道管理 和歌浦１１号線外４路線舗装修繕工事 亀井建設工業（株） 31,808,700

１８８

１４９

令和

7.56%

-1.68%

2.40%

-2.52%

6.79%

9.27%

21.57%

24.63%

11.44%

年度

１４５

年度

令和 年度

令和

別 紙 の と お り

１７１

１７８

１８０

別 紙 の と お り

耕地
令和 年度

農道舗装改良工事　三田地区和田 （有）光華園 5,432,416

公建築
令和 年度

雑賀崎灯台外壁改修工事
アサカワリフォーム
（株）

7,622,969

（株）ＯＫＩＫＥＮ 8,525,000 別 紙 の と お り
２１１

耕地
令和 年度

小規模土地改良事業　冬野農道改良工事



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２２０００００６号

工 事 名 中之島横断歩道橋上下部工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　　工場製作工   　　　    1 式
　　工場製品輸送工　　　　 1 式
　　歩道橋本体工　　　　　 1 式
　　橋脚撤去工 　　　　　　1 式
　　配電線設備工　　　　　 1 式
　　交通安全施設工　　　　 1 式
　　仮設工 　　　　　　　　1 式

変 更 の 理 由

　信号機の移設作業について、別途発注している道路
改良時の施工を予定していたが、県警との協議の結
果、当該歩道橋の架設（既設歩道橋の中央橋脚撤去）
に併せて、施工することとなったため、別途追加を
行ったことによる増額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２２０００１９１号

工 事 名 市道園部山出線　道路改良工事その２

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

土工　　　　　　　一式
排水工　　　　　　一式
路側工　　　　　　一式
付帯工　　　　　　一式
舗装工　　　　　　一式
区画線工　　　　　一式
仮設工　　　　　　一式

変 更 の 理 由
・側溝蓋（グレーチング）の増工による増額



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２２０００１９３号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　楠見地区船所

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

道路土工　　　　　　　一式
構造物撤去工　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　一式
地盤改良工　　　　　　一式
カルバート工　　　　　一式
縁石工　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　一式
道路付属物施設工　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
・家屋調査の増による増額



様式第２号 （変更契約用）

年 度 「令和５年度」

工 事 番 号 第２３０００００７号

工 事 名 今福神前線道路改築工事その６

変更後の工事場所 和歌山市今福４丁目地内から今福２丁目地内まで

変更後の工事概要

今福神前線道路改築　市道
道路土工　　　　　　　　　　 1式
擁壁工（重力擁壁H=1.6ｍ）　 L＝18.5ｍ
排水構造物工
自由勾配側溝　　　　　　　　L＝26.2ｍ
卵形側溝　　　　　　　　　  L＝121.5ｍ
卵形側溝桝　　　　　　　　  4箇所
（400-2箇所、500-2箇所）
管渠工　　　　　　　　　　  L＝3.4ｍ
（HPφ350　L＝3.4ｍ）
縁石工　　　　　　　　　　  L＝123.6ｍ

今福23号線　市道
区画線工　　　　　　　　　  L＝830.6ｍ

道路付属施設工（大浦街道交差点、今福17号交差点）
信号・照明共架柱　　　　　　　1式
（大浦街道交差点5基、今福17号交差点5基）
交通安全施設　　　　　　　　　1式
　（大浦街道交差点）

変 更 の 理 由

信号・照明共架柱の移設及び新設において、試掘調査
より地耐力不足を確認し、構造検討により仕様変更が
生じたため増工。また、今福17号線の交差点改良にお
いて、既存地下埋設物の支障移設工事が各関連工事と
の工程調整により本工事期間内での施工が困難となっ
たため、今福17号線の施工を減工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和5年度

工 事 番 号 第23000008号

工 事 名 雑賀崎地区内老朽家屋解体工事

変 更 後 の 工 事 場 所

鉄筋コンクリート造一部木造　延べ面積　937.56㎡

・解体撤去工事、外構撤去工事　　・・・一式
・電気設備解体撤去工事　　・・・一式
・機械設備解体撤去工事　　・・・一式
・撤去跡整備工事・・・一式

変 更 の 理 由
　当初設計の取壊し解体工事において、存置できる部位や範囲を策定
し解体範囲を縮小したことで減工にいたったが、解体後の撤去跡整備
が必要となり総計で増工となった。

変 更 後 の 工 事 概 要



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００１７号

工 事 名 楠見６６号線道路改良工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工     　　　　　　　 一式
構造物撤去工　　　　　　一式
排水構造物工　　　Ｌ＝９１ｍ
舗装工　　　　　Ａ＝１５１㎡
区画線工　　　　Ｌ＝１０６ｍ
付帯工　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

本工事区間の施工に伴い、支障となる給水管の移設を
増工した。それに伴う施工に不測の日数を要し、工期
内の完成ができなくなったことから令和６年３月３０
日まで（１０日間）工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００１７号

工 事 名 楠見６６号線道路改良工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工     　　　　　　　 一式
構造物撤去工　　　　　　一式
排水構造物工　　　Ｌ＝９１ｍ
舗装工　　　　　Ａ＝１８７㎡
区画線工　　　　Ｌ＝１１１ｍ
付帯工　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

EC.７～EC.８付近の自由勾配側溝、U形側溝の設置区間
に支障となる給水管が埋設されており、移設を増工す
る。また、No.２３+５付近において民地からの排水管
が埋設されており、側溝底部にあたるため、桝の設置
を増工する。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３８号

工 事 名 松江木本線道路改良工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　 　　　　１式
構造物撤去工 　　　　１式
排水構造物工 　　　　１式
・都市型側溝　　　L＝４０ｍ
・自由勾配側溝　　L＝１６ｍ
縁石工　　　　 　 L＝４１ｍ
舗装工　　　　　　１８２ｍ２
付帯工　　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事の都市型側溝の設置区間において、コンク
リート構造物が埋設されており、撤去が必要となっ
た。また、給水管においても都市型側溝の設置に支障
となり、移設を増工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４７号

工 事 名 坂田磯の浦線道路新設改良工事その１０

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工     　　　　　　　 一式
照明設備設置工　　　　　８基
配線工　　　　　Ｌ＝４７７ｍ
照明基礎設置工　　　　　８基
道路付属物工　　　　　　一式

変 更 の 理 由
本工事の土工について、関連工事業者と工程調整を行
い、先行工事の構造物の掘削に並行して土工を実施し
たため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４９号

工 事 名 手平神前線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　1式
構造物撤去工　　　1式
排水構造物工　　　L=44m
舗装工　　　　　　A=112m2
区画線工　　　　　L=94m
付帯工　　　　　　1式
仮設工　　　　    1式

変 更 の 理 由

付替水路工において、地下水位が高いことによりボイ
リング現象が生じ、床掘作業が進まなかったことで、
ウェルポイント工の増工に伴い、準備や追加作業に不
測の日数を要し、工期内の完成ができなくなったこと
から、令和６年３月３０日まで（１０日間）の工期延
長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４９号

工 事 名 手平神前線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　1式
構造物撤去工　　　1式
排水構造物工　　　L=44m
舗装工　　　　　　A=111m2
区画線工　　　　　L=96m
付帯工　　　　　　1式
仮設工　　　　    1式

変 更 の 理 由

付替水路工において、地下水位が高いことによりボイ
リング現象が生じ、施工が困難であるため、ウェルポ
イント工を追加施工するよう変更した結果、増工と
なった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００５４号

工 事 名 坂田磯の浦線道路新設改良工事その１２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　一式
擁壁工　　　　　２２ｍ
排水構造物工　１６３ｍ
構造物撤去工　　　一式
舗装工　　　２４７２㎡
縁石工　　　　　３７ｍ
安全施設工　　　　一式
区画線工　　　　　一式
道路照明工　　　　６基
交通安全施設工　　一式
仮設工　　　　　　一式

変 更 の 理 由
関係機関との協議により、信号感知器撤去等の作業に
おいて、坂田磯の浦線の供用開始後に実施する必要が
生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００５５号

工 事 名 今福神前線電線共同溝工事その2

変更後の工事場所

変更後の工事概要

電線共同溝　     　　一式
　仮設工 　          一式
　開削土工           一式
　電線共同溝工       一式
　　管路工(管路部)幹線部
　　　通信管　 φ150 L=122.7m  φ50 L=736.2m
　　　電力管　 φ100 L=569.8m  φ75 L=120.0m
　　管路工(管路部)幹線部以外
 　　通信管　　 φ50 L=210.4m
　　 電力管　　 φ80 L=104.0m
　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)
　　　通信桝　　     N=2基
　　　電力桝　　     N=6基

変 更 の 理 由
支線道路との交差部の工事において、迂回路が狭
小のため車両通行を行いながらの工事となり不測
の日数を要したため、20日間の工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００５５号

工 事 名 今福神前線電線共同溝工事その2

変更後の工事場所

変更後の工事概要

電線共同溝　     　　一式
　仮設工 　          一式
　開削土工           一式
　電線共同溝工       一式
　　管路工(管路部)幹線部
　　　通信管　 φ150 L=141.4m  φ50 L=848.7m
　　　電力管　 φ100 L=610.6m  φ75 L=134.2m
　　管路工(管路部)幹線部以外
 　　通信・電力管　 φ75 L=61.65m
     通信・電力管　 φ50 L=242.9m
     電力管　　 　　φ100 L=51.2m
     電力管　　 　　φ75 L=66.1m
　　 通信管　　 　　φ75 L=38.0m
     通信管　　 　　φ50 L=22.3m
　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)
　　　通信桝　　     N=2基
　　　電力桝　　     N=6基

変 更 の 理 由
本工事において、電線共同溝各企業社との現場立
会照査を行った結果、新設道路の隣接残地の状況
から引込管の位置変更が生じたための増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００６１号

工 事 名 坂田磯の浦線道路新設改良工事その１３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

構造物撤去工　　　　　　　　　 一式
舗装工　　　　　Ａ＝１０，１１４ｍ2
区画線工　　　　 　Ｌ＝３，０４５ｍ
仮設工　　　　　　 　　　　　　一式

変 更 の 理 由
同一敷地内で関連工事が行われており、相互に工程調
整を行い工事進捗に努めたが、本工事と関連工事が干
渉し、相互の工程調整に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第 ２３００００６５ 号

工 事 名 西和佐９号線道路改良工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　    一式
地盤改良工　一式
排水構造物工　L=55m
構造物撤去工　一式
舗装工　　　　A=462m²
区画線工　　　一式
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由
　本工事内で生じる通行止め規制の日程調整
に日数を要し、工程に遅れが生じ、契約工期
内での完成が困難となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第 ２３００００６５ 号

工 事 名 西和佐９号線道路改良工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　    一式
排水構造物工　L=41m
構造物撤去工　一式
舗装工　　　　A=483m2
区画線工　　　一式
仮設工　　　　一式
付帯工　　　　一式

変 更 の 理 由

　排水構造物工において、地下水位が高く施
工ができなかったため、地下水位低下工を増
工とした。
　また、同工種において給水管が支障となっ
たため、給水管移設工を増工とした。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００６９号

工 事 名 和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

仮設工　　　　1式
土　工　　　　1式
撤去工　　　　1式
管路工　　　　1式
              幹線部　通信L=869.6m
                      電力L=581.7m
              引込部　通信L=94m
                      電力L=128m
　　　　　　　連系部　通信L=142.9m
                      電力L= 66.2m
プレキャストボックス工　1式
　　　　　　　E1桝　N=1基、E4桝　N=2基
　　　　　　　RT1桝　N=2基
舗装工　　　　1式
　　　　　　　歩道・自転車道部A=200m2
              車道部A=21m2

変 更 の 理 由

電力管（引込管および連系管）として利用を予定して
いたケーブル保護鋼管（ＫＧＰ管）の製造工程の一部
を担う工場が閉鎖となり、供給が不透明となったこと
から、管種をＫＧＰ管からＳＶＰ管へ変更を行ったこ
と、また、地上機器を設置する電力桝部について、当
面の間、車道部となることから桝部への進入を防止す
るため、車線分離標を追加施工したことによる増額変
更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００７２号

工 事 名 和歌の浦魅力向上施設母屋棟屋根改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

母屋棟　構造：木造　階数：２階建
延べ面積：２０６.３８㎡

屋根改修工事・・・一式
その他改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
白蟻による屋根下地の傷みが激しく補修が必要となっ
たため。また銅板部分は保存の観点から残すことと
なったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００７３号

工 事 名 和歌の浦魅力向上施設母屋棟外観修景工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

母屋棟　構造：木造　階数：２階建
延べ面積：２０６.３８㎡

外壁改修工事・・・一式
屋根改修工事・・・一式
建具改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
屋根材の再利用が増えたことによる費用の増加と損傷
の激しい外壁が多く補修範囲が増えたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００７５号

工 事 名 東山東１３７号線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　一式
排水構造物工　　一式（側溝工　L=24ｍ）
ブロック積工　　一式（ブロック積　L=9.6ｍ）
擁壁工　　　　　一式（重力式擁壁　L=65ｍ）
構造物撤去工　　一式
樹木伐採工　　　一式
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由

現況市道において、コンクリート版の浮き等があり、
走行に支障をきたす恐れがあるため、掘削箇所の復旧
方法をアスファルト舗装による仮復旧からコンクリー
ト舗装による本復旧に変更したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第 ２３０００１０７ 号

工 事 名 紀伊９２号線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　    一式
構造物撤去工　一式
舗装工　　　　A=725ｍ2
排水構造物工　L=176.5m
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由
隣接地権者との協議で、ブロック積擁壁を張
コンクリートに変更し減額となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１１０号

工 事 名 坂田磯の浦線道路新設改良工事その１１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
構造物撤去工　　　　　　　　　　　　　　　一式
排水構造物工　　　　　　　　　　　　　　　一式
・自由勾配側溝　　　　　　  L=284m
・現場打、管渠型、U型側溝　 L= 41m
・管渠工　　　　　　　　　　L= 43m
・桝工　　　　　　　　　　　N= 12基
縁石工　　　　　　　　　　　　　　　　　L=112m
舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　A=489㎡
管理施設工　　　　　　　　　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　同一工区内で舗装工事が行われている間、工事車両
の通行に制限があり、相互の工程調整に不測の日数を
要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１１１号

工 事 名 下水路整備工事　楠見地区市小路

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　一式
護岸工　　　　一式
構造物撤去工　一式
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事において、工事着手時に水替えを行い、詳細
調査を実施した結果、水路の既設護岸が洗堀され根入
れ不足が判明し、取合せ工の増工及び施工延長の延伸
など、これらの工事を増工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１１６号

工 事 名 西浜中学校冷暖房設備改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事

      西浜中学校      １０室

変 更 の 理 由

天井撤去に伴うｽﾋﾟｰｶｰの脱着による増工。

ｹｰﾌﾞﾙの追加による増工。

天井点検口の追加による増工。

既設の壁貫通口を拡張及び新たに貫通したことによる
増工。

石綿含有の有無について、天井ボードの定性分析を実
施したことによる増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１１７号

工 事 名 雑賀崎４号線道路法面防護工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　　一式
コンクリートブロック積工　　L=67m
排水構造物工　　　　　　　　L=66m
防護柵工　　　　　　　　　　L=58m
仮設工　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

本工事の防護柵工において、雑賀崎地区内老朽家屋解
体工事のフェンス設置工事との調整に不測の日数を要
したため、工期内の完成ができなくなったことから、
令和６年４月３０日まで（３１日間）の工期延長を行
う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１１９号

工 事 名 中之島第2団地1号棟外壁改修その他工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

〈概要〉
構造/階数:鉄筋コンクリート壁式構造　地上4階建
用途：集合住宅
<主な内容>
・上記建造物の外壁改修及び屋根防水改修。
・外壁のひび割れ及び浮き部の改修。
・上記建物に付属する集会所の外壁及び屋根防水改
修。
・自転車置場の塗装改修。(一部屋根葺替えを含む。)

変 更 の 理 由

・南面バルコニー床の塗膜防水の施工において、施工
面に水分が発生し、塗膜防水の捲れ浮きの原因となる
ため、X-2（密着工法）からX-1（絶縁工法）への変
更。

・外壁面事前調査の結果により、外壁等のひび割れ、
浮き部及び露筋等の施工量の変更。

・改修用ルーフドレイン、換気扇フード及び小網戸等
の設計条件と施工状況の相違による変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１２０号

工 事 名 平井公園フェンス撤去更新工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要
公園施設等撤去工　一式
公園施設整備工　一式

変 更 の 理 由
既設フェンスの撤去に伴い、既設排水管の移設が必要
となったことによる増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１２５号

工 事 名 今福神前線道路改築工事その７

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路改良L=400.0ｍ
　道路土工1式
　　地盤改良工L=90.0ｍ
　道路構造物工
　　擁壁工L=87.4ｍ
　　地先境界ブロックL=237.5ｍ
　　植栽帯ブロックL=129.6ｍ
　排水構造物工
　　自由勾配側溝L=43.7ｍ
　　卵形側溝L=251.6ｍ
　　卵形側溝桝9箇所
　　集水桝2箇所
　構造物撤去工1式
　仮設工1式

変 更 の 理 由

本工事において、排水構造物を施工を行うに
あたり、水道工事及び電線共同溝工事等の関
連工事を先行して進める必要があり、契約工
期での完成が困難となったため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１２５号

工 事 名 今福神前線道路改築工事その7

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

道路改良　　　　　　　　　L=400.0ｍ
　道路土工　　　　　　　　 1式
　　地盤改良工　　　　  　L=75.0ｍ
　道路構造物工
　　擁壁工　　　　　　 　 L=67.3ｍ
　　地先境界ブロック 　 　L=141.0ｍ
　　植栽帯ブロック 　　　 L=0.0ｍ
　排水構造物工
　　自由勾配側溝　　 　　 L=34.0ｍ
　　卵形側溝　 　　　　 　L=166.0ｍ
　　卵形側溝桝　　　 　   　 8箇所
　　集水桝　　 　　   　 　　2箇所
　構造物撤去工　　 　   　 1式
　仮設工　　　 　　　   　 1式

変 更 の 理 由
　本工事施工範囲における雨水管敷設工事及び水道工事との
工程調整により、本工事期間内での施工が困難となったた
め、施工範囲である排水構造物工及び道路土工を減工。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第２3０００１３９号

工 事 名 馬次金谷線道路改良工事

変更後の工事場所 和歌山市吐前地内から大垣内地内まで

変更後の工事概要

道路土工　　　　　　・・・・１式
構造物撤去工　　　　・・・・１式
地盤改良工　　　　　・・・８７㎡
構造物工　　　　　　・・・・１式
排水構造物工　　　　・・・３０ｍ
カルバート工　　　　・・・・１式
舗装工　　　　　　　・・２６２㎡
区画線工　　　　　　・・１０８ｍ
仮設工　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由

　施工の支障となる電柱の移設に時間を要し
たことから、工期内での完成が困難となった
ため工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１４０号

工 事 名 六十谷手平線舗装修繕工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

排水構造物撤去工  210m
縁石撤去工 354m
樹木伐採 32本
交通安全施設工　　一式

変 更 の 理 由

　構造物撤去施工時に既存の植栽が新設する排水構造
物工の支障となることを確認したため、伐採が必要と
なり増工。
　また、増工に伴い工期内完成が困難となったため工
期延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１４３号

工 事 名 中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事

変更後の工事場所 和歌山市西浜１６６０番４０１

変更後の工事概要

とりこわし工事・・・一式

・旧冷蔵庫棟　　構造　鉄筋コンクリート造３階建て
　　　　　　　　建築面積　１，０４９．４９㎡
                延床面積　２，４９５．０６㎡
　　　　　　　　１階床面積　９５４．４０㎡
　　　　　　　　２階床面積　７４６．０１㎡
　　　　　　　　３階床面積　７４６．０１㎡
　　　　　　　ＰＨ階床面積　　４８．６４㎡

・機械設備・・・一式
・電気設備・・・一式

変 更 の 理 由

本工事を進めるため先行着手すべき電気高圧ケーブル
の移設について、工事材料（高圧ケーブル）が全メー
カー新規受注停止のため入荷に要する日数が約３か月
以上必要となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１４５号

工 事 名 和歌山大学前線歩行空間改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

舗装工

薄層カラー舗装工

防護柵工

縁石工

付帯工

920㎡

516㎡

12ｍ

13ｍ

１式

変 更 の 理 由
　本工事において、交通規制方法の検討および地元住民
への周知方法についての協議に不測の日数を要し工期内
の施工が困難となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１４５号

工 事 名 和歌山大学前線歩行空間改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

舗装工　　　　　　　　　　　・・・・808m2

薄層カラー舗装　　　　　　　・・・・473m2

防護柵工　　　　　　　　　　・・・・12.0m

縁石工　　　　　　　　　　　・・・・13.0m

付帯工　　　　　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由 　舗装工が増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１４７号

工 事 名 和歌浦１１号線外４路線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

和歌浦１１号線
　舗装工　　　　　　　　　A=1470m2
　区画線工　　　　　　　　L=632m
雄湊２号線
　舗装工　　　　　　　　　A=1230m2
　区画線工　　　　　　　　L=543m
杭ノ瀬坂田線
　舗装工　　　　　　　　　A=1130m2
　区画線工　　　　　　　　L=121m
海草橋北出島線
　舗装工　　　　　　　　　A=935m2
　区画線工　　　　　　　　L=276m
和歌浦１３号線
　舗装工　　　　　　　　　A=672m2

変 更 の 理 由
市道５路線の工事着手にあたり、地元調整等に
期間を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和5年度

工 事 番 号 第２３０００１４７号

工 事 名 和歌浦１１号線外４路線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

和歌浦11号線
・舗装打換え工　A=1530m2
・区画線工　　　L=636m
雄湊2号線
・舗装打換え工　A=1240m2
・区画線工　　　L=540m
杭ノ瀬坂田線
・舗装打換え工　A=1190m2
・区画線工　　　L=211m
海草北出島線
・舗装打換え工　A=967m2
・区画線工　　　L=337m
和歌浦13号線
・舗装打換え工　A=676ｍ2

変 更 の 理 由
現地精査の結果、市道5路線の舗装打換え工の数量が計
166m2増工した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１４９号

工 事 名 永山水路改修工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要
水路工　　　　　　　　　　　一式
　作業土工　　　　　　　　　一式
　ブロック積擁壁工　　　　　Ⅼ＝１３．５８ｍ

変 更 の 理 由 　工事資材の調達に不測の日数が生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１５０号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　東山東地区大河内その１

変更後の工事場所 和歌山市大河内地内

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　・・・・１式

撤去工　　　　　　　・・・・１式

排水工　　　　　　　・・１０４ｍ

舗装工　　　　　　　・・３２０㎡

区画線工　　　　　　・・・・９ｍ

仮設工　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由
　材料の調達に時間を要したことから、工期内での完
成が困難となったため工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１５３号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　紀伊地区北野

変更後の工事場所

変更後の工事概要

排水構造物設置工　　　　　　・・・・57ｍ

付帯工　　　　　　　　　　　・・・・１式

仮設工　　　　　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由
　本工事の施工にあたり、隣接工事の影響で工事着手に
時間を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１６４号

工 事 名 紀伊小学校小豆島分校校舎解体撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

校舎解体撤去
木造　平屋建て　延床面積　２２６㎡

建築工事
　解体撤去工事　…　一式
　外構工事　…　一式
機械設備工事
　撤去工事　…　一式

変 更 の 理 由
本工事中に発生した道路舗装仕様の変更、コンクリー
ト舗装範囲減少等により、減額変更に至った。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１７１号

工 事 名 水路改良工事　東山東地区南畑

変更後の工事場所

変更後の工事概要
土工　　　　　　　　　　　　　一式
水路工　　　　　　　　　　　　L＝40.0ｍ
仮設工　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　２m規格のL型フリューム1本を、1ｍ規格のL型フ
リューム2本に変更による増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１７８号

工 事 名 岩橋公園遊具撤去更新工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
公園施設撤去工　1式
遊戯施設整備工　1式

変 更 の 理 由
現場発生木材処分量が当初想定を下回ったことによる
減額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第　２３０００１８０　号

工 事 名 つつじが丘テニスコート障害者用駐車場屋根設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

アルミニウム合金造　平屋建て　延床面積24.32㎡
　・建築工事　…　一式
　・外構工事　…　一式
　・解体工事　…　一式

変 更 の 理 由
既存区画線のやり替えによる増工。
増工に伴う工期の延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１８８号

工 事 名 農道舗装改良工事　三田地区和田

変更後の工事場所 和歌山市和田地内

変更後の工事概要
土工　　　　　　　　　　一式
コンクリート舗装工　　　Ａ＝３７８㎡

変 更 の 理 由
コンクリート舗装工について、施工延長を１９．５ｍ
増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１９０号

工 事 名 楠見１９４号線外５路線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

楠見194号線外4路線舗装修繕工事

　　舗装工　　　　　　　　　　・・・2425㎡

粟善明寺線

　　舗装工　　　　　　　　　　・・・1619㎡
　
　　区画線工　　　　　　　　　・・・830ｍ

　

変 更 の 理 由

　本工事（粟善明寺線）において、沿線に病院、その他
関連施設が点在しているため、施工日に制約が多く、当
初工程どおりに施工が困難となったため工期延期。

　粟善明寺線において排水構造物工が減工、楠見194号
線外4路線において舗装工が増工となり、精査の結果、
金額に変更がなかったため内容変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第　２３０００１９８　号

工 事 名 雑賀崎灯台外壁改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
雑賀崎灯台外壁改修工事
　外壁改修工事　…　一式
　電気設備改修工事　…　一式

変 更 の 理 由 外壁施工数量調査の結果、改修数量の増工



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００２１１号

工 事 名 小規模土地改良事業　冬野農道改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 土工　　　　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　　　６０１㎡

変 更 の 理 由
隣接地権者の通行の安全確保のため、交通誘導員の配
置及び掘削残土の数量増加による増額変更。
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