
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道企画建設課 株式会社紀の川建設 R7.7.10
25100010 泰良　美也子 R8.3.31

R7.7.10
R8.5.5
R7.7.10
R8.7.4
R7.7.10
R8.7.4

水道企画建設課 株式会社中澤工業 R7.7.1
25100011 中澤　伸悟 R8.3.17

R7.7.1
R8.9.3
R7.7.1
R8.9.3

水道企画建設課 角谷産業株式会社 R7.6.20
25100014 角谷　利佳 R8.2.24

R7.6.20
R8.6.24
R7.6.20
R8.6.24

水道企画建設課 株式会社坂口興業 R7.8.1
25100018 坂口　秀樹 R8.3.28

R7.8.1
R8.6.26
R7.8.1
R8.6.26
R7.8.1
R8.6.26

水道企画建設課 株式会社小池組 R7.8.30
25100028 小池　康之 R8.3.31

R7.8.30
R8.6.25
R7.8.30
R8.6.25

下水道企画建設課 株式会社畑中産業　和歌山営業所 R7.9.2
25100040 廣井　健一 R8.3.31

R7.9.2
R8.5.24
R7.9.2
R8.6.23
R7.9.2
R8.6.23

295

R8.6.18 67,454,200 61,900,300 △ 3,664,195 295 -5.59%

R8.5.22

211

R8.3.30 265

R7.9.1 大淀排水区支線工事 71,446,100 65,564,495

300

R8.6.16 142,571,000 126,225,000 △ 11,960,520 300 -8.66%

R8.3.16

330 1.97%

R7.8.29 口須佐～平尾配水管布設工事 156,068,000 138,185,520 214

R8.6.10 190,958,900 167,671,900 3,232,900

330

R8.5.21 187,352,000 164,439,000 16,963,100 330

R8.3.23

370 0.67%

R7.7.31
北ノ新地東ノ丁～田中町２丁目配水管
布設替工事

168,025,000 147,475,900 240

R8.6.4 40,161,000 36,784,000 246,103

250

R8.2.18 370

R7.6.19 西浜配水管改良工事 39,886,000 36,537,897

430

R8.6.16 134,508,000 117,315,000 △ 5,585,236 430 -4.54%

R8.3.6

360 7.73%

R7.6.30
今福１丁目～堀止西２丁目配水管布設
替工事

140,910,000 122,900,236 260

R8.6.29 97,991,300 85,144,400 6,109,400

R8.5.1 360

R8.3.17

R7.7.9 湊南第２排水区支線工事 90,959,000 79,035,000 265

300

令和 8年度 6月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水・農集・漁集会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第２５１０００１０号

工 事 名 湊南第２排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

【雨水】
φ400mmVU管布設工　              　           L=0.0m
φ500mmVU管布設工                   　        L=23.5m
φ1000mmFRPM管布設工                          L=123.6m
φ1100mmFRPM管布設工                          L=69.0m
マンホール工（1号-1、2号-1、3号-4）           6か所
付帯工                                        1式
整備面積（雨水）　　　　　　　　 　           A=0.44ha
【汚水】
φ200mmVU 管布設工                            L=307.3m
マンホール工（1号-2、楕円-10、小型レジン-2）  14か所
取付管およびます工　　　　　　　　            18か所
付帯工                                        1式
整備面積（汚水）　　　　  　　　　　　        A=0.01ha

変 更 の 理 由

　本工事において、地下水位の試掘を行ったところ、
設計図書に示された水位より高い位置で確認されたた
め、R26～R27区間の雨水管布設区間において、当初の
水替工から地下水位低下工法に変更する必要が生じ
た。また、雨水管及び汚水管布設の一部区間におい
て、既設道路側溝の撤去及び仮排水処理を施工する必
要があるため、建設工事請負契約書第19条の規定によ
り設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規定によ
り請負代金の増額変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第25100011号

工 事 名 今福１丁目～堀止西２丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200ｍｍ　DIP　GX形　L=322.2ｍ
φ150ｍｍ　DIP　GX形　L=373.7ｍ
φ100ｍｍ　DIP　GX形　L=64.0ｍ
φ 75ｍｍ　DIP　GX形　L=5.9ｍ
消火栓設置工　 1箇所
給水管切替工　30箇所
仮設工　　 　　1式
既設管撤去工　 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となりま
す。

・管布設において、既設地下埋設物の位置が当初
設計と異なっていたため、布設位置を変更したこ
とにより、管布設土工等が減工となった。

　以上の理由を精査した結果、工事請負契約書第
１８条第１項第４号及び同契約書第１８条第４項
第２号に該当すると認められるので、同契約書第
１８条第５項及び第２５条の規定による減額変更
を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第２５１０００１４号

工 事 名 西浜配水管改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

〔布設替〕
　φ300mm　DIP　GX形　L=40.6ｍ
　連絡配管工　1式
　既設管撤去工　1式
　地下水位低下工　1式
〔新設〕
　φ300mm　DIP　GX形　L=16.0ｍ

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。
　
　既設管との連絡配管において、地下埋設物の影響により口径を
小さくしたため減工。また、地下水位が高く施工に支障があり、
地下水位低下工を増工。
　
　以上の理由を精査した結果、工事請負契約書第１８条第１項第
４号及び同契約書第１８条第４項第２号に該当すると認められる
ので、同契約書第１８条第５項及び第２５条の規定による増額変
更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第　２５１０００１８　号

工 事 名 北ノ新地東ノ丁～田中町2丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所
和歌山市北ノ新地東ノ丁地内から田中町２丁目地内ま
で

変更後の工事概要

φ300mm DIP GX形　L=411.2m
φ200mm DIP GX形　L=6.2m
φ150mm DIP GX形　L=106.9m
φ100mm DIP GX形　L=16.5m
給水管切替工　   　 26箇所
既設管撤去閉栓工　   1式

変 更 の 理 由

・既設インターロッキングブロックが基礎コンクリー
トと一体化しており、再利用できないことによる増
額。

　以上の理由を精査した結果、工事請負契約書第１８
条第１項第４号及び同契約書第１８条第４項第２号に
該当すると認められるので、同契約書第１８条第５項
及び第２５条の規定による増額変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第２５１０００２８号

工 事 名 口須佐～平尾配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ800mm　SP（鋼製鞘管推進工法）推進工 　L=27.8m
φ600mm　DIP　PN形　　　　　　　　　  　L=28.8m
φ600mm　DIP　NS形　                  　L=94.3m
φ200mm　DIP　GX形　                  　L=10.4m
給水管切替工　　　　　                   1箇所

変更の理由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・本工事では、推進管との接合作業に必要な配管スペース
確保のため、到達立坑径をφ2500で計画していた。受注者
より到達立坑径をφ2000に縮小することが可能となる技術
提案があり変更。
・立坑径を縮小したことにより、既設配水管φ100㎜と雨
水管φ400㎜の切り回しが不要となり減工。

　以上の理由を精査した結果、建設工事請負契約書第１８
条第１項第４号及び同条第４項第２号に該当すると認めら
れるので、同条第５項及び第２５条の規定を適用し、減額
変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和８年度

工 事 番 号 第２５１０００４０号

工 事 名 大淀排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

開渠工
 
Ｕ型１７００×２０００　Ｌ＝　１０．０ｍ
Ｕ型１７００×１０００　Ｌ＝　４１．６ｍ
付帯工　　　　　　　　　　　　　　  １式

整備面積（雨水）　　　　Ａ＝０．２０ｈａ

変 更 の 理 由

大淀排水区支線工事は当初設計で左岸側に仮設水路を
施工する計画であったが、水利組合との協議から上流
の水門の操作を行い施工区間の水位調整をすることと
なった。これによって仮設水路及び仮設矢板の施工が
減工となった。
　このことにより建設工事請負契約書第１８条第１項
第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４
項第３号に該当すると認められたため、同条第５項及
び第２５条の適用により請負代金の減額変更。


